

MODÜL PROSESLERİ

1. Bilimsel Araştırma – Derleme – Arşiv Projeleri Proses Modülü

PUKO Aşaması	Proses Adımları	Sorumlu	Kaynak	2025 Termin Planı
PLANLA	Araştırma konularının belirlenmesi, saha planının hazırlanması, görev dağılımı, risk analizi yapılması	Merkez Müdürü	Akademik Personel	Nisan 2025
UYGULA	Saha araştırmaları, derleme/ kayıt çalışmaları, veri toplama ve raporlama	Akademik Personel	Ses/Görüntü ekipmanı, ulaşım	Mayıs–Ekim 2025
KONTROL ET	Veri doğruluğu, rapor kalitesi, termin ve hedef gerçekleştirmelerinin kontrolü	Merkez Müdürü	İzleme formları	Ekim 2025
ÖNLEM AL	Eksik veri tamamlanması, yöntemin iyileştirilmesi, yeni araştırma konularının belirlenmesi	Merkez Müdürü & Müdür Yard.	Gözden geçirme verileri	Ekim 2025 sonrası

2. Eğitim – Seminer – Konferans – Çalıştay Proses Modülü

PUKO Aşaması	Proses Adımları	Sorumlu	Kaynak	2025 Termin Planı
PLANLA	Eğitim konularının belirlenmesi, konuşmacı planı, mekan ve iletişim planı hazırlanması	Merkez Müdürü	Akademik Personel	Eylül 2025
UYGULA	Programın duyurulması, etkinliklerin gerçekleştirilmesi, katılımcı listelerinin oluşturulması	Akademik Personel	Salon, teknik ekipman	Eylül–Aralık 2025
KONTROL ET	Katılım analizi, anket/geri bildirimlerin değerlendirilmesi	Merkez Müdürü & Müdür Yard.	Geri bildirim formları	Aralık 2025
ÖNLEM AL	İçerik iyileştirme, katılım artırma stratejileri geliştirme	Merkez Müdürü	Analiz raporları	Aralık 2025 sonrası

3. Danışmanlık Hizmetleri Proses Modülü

PUKO Aşaması	Proses Adımları	Sorumlu	Kaynak	2025 Termin Planı
PLANLA	Paydaş ihtiyaçlarının belirlenmesi, danışmanlık kapsamının tanımlanması	Merkez Müdürü	Akademik Personel	Nisan 2025
UYGULA	Danışmanlık toplantılarının yapılması, rapor hazırlanması	Akademik Personel	Evrak, toplantı ortamı	Nisan–Kasım 2025
KONTROL ET	Danışmanlık çıktılarının kalitesinin kontrolü, paydaş memnuniyet analizi	Merkez Müdürü & Müdür Yard.	Geri bildirim	Mayıs–Aralık 2025
ÖNLEM AL	Eksikliklerin giderilmesi, hizmet standardının revizyonu	Merkez Müdürü	İzleme raporları	Aralık 2025 sonrası

4. Dijital Arşiv Oluşturma Proses Modülü

PUKO Aşaması	Proses Adımları	Sorumlu	Kaynak	2025 Termin Planı
PLANLA	Arşiv standartlarının belirlenmesi, veri türlerinin netleştirilmesi	Merkez Müdürü & Müdür Yard.	Akademik Personel	Eylül 2025
UYGULA	Veri dijitalleştirme, etiketleme, arşive yükleme	Akademik Personel	Bilgisayar, depolama, yazılım	Eylül–Aralık 2025
KONTROL ET	Arşiv kayıtlarının doğruluk ve bütünlüğünün kontrolü	Merkez Müdürü	Arşiv kontrol listeleri	Ekim–Aralık 2025
ÖNLEM AL	Veri düzeltme, güvenlik iyileştirmeleri, yedekleme sisteminin güçlendirilmesi	Merkez Müdürü & Müdür Yard.	Kontrol raporları	Aralık 2025 sonrası

5. Sürekli İyileştirme ve Değerlendirme Proses Modülü

PUKO Aşaması	Proses Adımları	Sorumlu	Kaynak	2025 Termin Planı
PLANLA	İzleme kriterlerinin belirlenmesi, performans göstergelerinin tanımlanması	Merkez Müdürü	Akademik Personel	Eylül 2025

PUKO Aşaması	Proses Adımları	Sorumlu	Kaynak	2025 Termin Planı
UYGULA	Tüm süreçlere ait verilerin toplanması, toplantıların yapılması	Akademik Personel	Toplantı kayıtları	Eylül– Aralık 2025
KONTROL ET	Hedef–gerçekleşen karşılaştırması, sapma analizi	Merkez Müdürü & Müdür Yard.	Performans raporları	Ekim– Aralık 2025
ÖNLEM AL	İyileştirme aksiyonlarının belirlenmesi, süreç revizyonları	Merkez Müdürü	Değerlendirme sonuçları	Aralık 2025 sonrası